

Lebenshilfe Osterholz gemeinnützige GmbH
Loger Straße 35 • 27711 Osterholz-Scharmbeck

**An die Eltern/ Sorgeberechtigten
der in der KiTa Axstedt betreuten Kinder**

**und der für die KiTa Steden angemeldeten
Kinder**

Geschäftsführung

Loger Str. 35
27711 Osterholz-Scharmbeck

Herr Bargemann
Telefon: 04791 9415-0
Telefax: 04791 9415-10
bargemann@lebenshilfe-ohz.de

Montag, 4. Januar 2021

Fertigstellung der KiTa Steden und Umzug nach Steden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

viele von Ihnen konnten schon dem Jahresbrief der Gemeinde Axstedt entnehmen, dass es im November beim Bau der KiTa Steden Verzögerungen gegeben hat. Durch Corona-Erkrankungen bzw. Quarantäne-Maßnahmen von Mitarbeitenden zweier am Bau beteiligter Firmen wird sich die Fertigstellung der KiTa vom Januar in den März verschieben.

In der 3. Kalenderwoche werden wir Ihnen die voraussichtlichen Termine für die Umzüge und den Betriebsbeginn mitteilen. Für die Umzüge wird die KiTa Axstedt dann an zwei Wochentagen (Donnerstag und Freitag) geschlossen bleiben.

Allerdings sind wir bei den Erd- und Kanalarbeiten sowie bei der Anlage des Außen- und Spielgeländes abhängig von der Witterung im Januar und Februar. Verzögerungen sind leider immer noch möglich; Gewissheit werden wir also erst in der 2. Februarhälfte haben.

Mit freundlichen Grüßen

